
«Διαχείριση Οικοδομικού Συμβολαίου  
(Ρόλοι – Ευθύνες – Μελέτες & Νομικό Υπόβαθρο)» 

 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 

 

Περιγραφή 
 

Από Μέχρι 
 

7 ώρες 
 

 

9:00 11:00 2,00 

Ο Ρόλος και οι Αρμοδιότητες του κάθε Συντελεστή στο 
Κατασκευαστικό Έργο 

 Παρουσίαση των Συντελεστών που δρουν στο Κατασκευαστικό 
Έργο 

 Οι Αρμοδιότητες του κάθε Συντελεστή 

 Καθήκοντα και Υποχρεώσεις του κάθε Συντελεστή στο Έργο 

 Ευθύνη Μελετητή στο Έργο – Ανάλυση διορισμού του 

 Ο Ρόλος του Διαχειριστή του Κατασκευαστικού Συμβολαίου 
 

11:00 11:15 0,25 Διάλειμμα 

11:15 13:15 2,00 

Υποχρεώσεις Εργολάβου και Εργοδότη 

 Συμβατική σχέση μεταξύ Εργολάβου και Εργοδότη   

 Κατανομή ρίσκου και ευθύνης αναλόγως του τύπου ανάθεσης του 
Έργου 

 Ανάλυση όρων Κατασκευαστικού Συμβολαίου – σχετική 
νομολογία αναφορικά με την ερμηνεία των όρων του 
Κατασκευαστικού Συμβολαίου 

 Νομοθεσία 
 

13:15 14:15 1,00 Διάλειμμα- Γεύμα 

14:15 16:15 2,00 

Συμπλήρωση των Εργασιών,  Εκκαθαρισμένες Αποζημιώσεις και 
Αποκατάσταση των Ελαττωμάτων 

 Επεξήγηση και ερμηνεία των όρων του Κατασκευαστικού 
Συμβολαίου αναφορικά με την Συμπλήρωση των Εργασιών, 
Εκκαθαρισμένες Αποζημιώσεις και Αποκατάσταση των 
Ελαττωμάτων 

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών 

 Παρουσίαση και επεξήγηση ερμηνείας των σχετικών όρων μέσα 
από την νομολογία 

 Παρουσίαση σχετικής Νομοθεσίας 

 Δημιουργία Αγώγιμων δικαιωμάτων προς όφελος του Εργοδότη 
 

16:15 16:30 0,25 Διάλειμμα 

16:30 17:30 1,00 

Παράταση Χρόνου και Αναπροσαρμογή της Ημερομηνίας 
Ολοκλήρωσης των Εργασιών στο Κατασκευαστικό Έργο (Μέρος Ι) 

 Επεξήγηση της διαδικασίας Παράτασης Χρόνου και 
Αναπροσαρμογή της Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης των Εργασιών 
στο Κατασκευαστικό Έργο 



 Πότε και πως  ενεργοποιούνται οι σχετικοί όροι του 
Κατασκευαστικού Συμβολαίου  

 Προϋποθέσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την σύμβαση 
εργολαβίας 
 

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ώρες Εφαρμογής Διάρκεια 

 
Περιγραφή 

 

Από Μέχρι 
 

7 ώρες 
 

 

9:00 10:00 1,00 

Παράταση Χρόνου και Αναπροσαρμογή της Ημερομηνίας 
Ολοκλήρωσης των Εργασιών στο Κατασκευαστικό Έργο (Μέρος ΙΙ) 

 Υποχρεώσεις και δικαιώματα των Μερών σε σχέση με την 
παροχή Παράτασης Χρόνου και την Αναπροσαρμογή της 
Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης των Εργασιών στο Κατασκευαστικό 
Έργο 

 Συνέπειες της Παράτασης Χρόνου και Αναπροσαρμογής της 
Ημερομηνίας Ολοκλήρωσης των Εργασιών στο Κατασκευαστικό 
Έργο 

 Απαιτήσεις και Αγώγιμα Δικαιώματα 

 Νομολογία 

10:00 11:00 1,00 

Τεχνικές Ανάλυσης Καθυστέρησης στην Αποπεράτωση του 
Κατασκευαστικού Έργου 

 Παρουσίαση των διάφορων Τεχνικών Ανάλυσης που 
χρησιμοποιούνται για την Αποπεράτωση του Κατασκευαστικού 
Έργου 

 Διαφορές μεταξύ των Τεχνικών Ανάλυσης  

 Προϋποθέσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση της κάθε Τεχνικής 
Ανάλυσης 

11:00 11:15 0,25                                    Διάλειμμα 

11:15 12:15 1,00 
Τεχνικές Ανάλυσης Καθυστέρησης στην Αποπεράτωση του 
Κατασκευαστικού Έργου (συνέχεια) 

12:15 13:15 1,00 

Απώλειες και Έξοδα 

 Ανάλυση σχετικών όρων της Σύμβασης 

 Ερμηνεία των όρων μέσα από την Νομολογία 

 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών 

 Προϋποθέσεις που θα πρέπει να ικανοποιούνται για την αξίωση 
απωλειών και εξόδων από τον Εργολάβο 

 Παρουσίαση των διαφορετικών τύπων απαιτήσεων που μπορεί 
να αξιώσει ο Εργολάβος 

13:15 14:15 1,00 Διάλειμμα- Γεύμα 

14:15 15:15 1,00 Απώλειες και Έξοδα (συνέχεια) 

 
15:15 

 
16:15 

 
1,00 

Τερματισμός της Σύμβασης και Συνέπειες 

 Προϋποθέσεις 

 Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν τα Μέρη για τον 
τερματισμό της σύμβασης 

 Συνέπειες  



 Η θέση του Εργοδότη και του Εργολάβου μετά τον τερματισμό 
της σύμβασης 

16:15 16:30 0,25 Διάλειμμα 

16:30 17:30 1,00 
Τερματισμός της Σύμβασης και Συνέπειες (συνέχεια) 
 

 


